
 



V zmysle záverov uvedeného stretnutia k riešeniu prestavby križovatky ciest I/65, III/2141 a 

III/2143 je predbežný harmonogram prípravy stavby „I/65 Košťany nad Turcom – 

križovatka“ : 

o             územné rozhodnutie (právoplatné)                                        09/2022 

o             Dokumentácia pre stavebné povolenie                                  01/2023 

o             majetkovoprávne usporiadanie                                              06/2023 

o             stavebné povolenie (právoplatné)                                          09/2023 

o             VO na zhotoviteľa                                                                 12/2023 – 04/2024 

o             termín realizácie                                                                     03/2024 – 12/2024 

Skutočný termín realizácie bude závislý od postupu prác a zabezpečenia finančných 

prostriedkov. 

 


