

Dodatok č. 1
k
Zmluve o dielo

*uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**dodatok**“)*

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Trebostovo**
Sídlo: OcÚ Trebostovo, Ul. Hlavná 113/2, 038 41 Trebostovo
IČO: 00316954
DIČ: 2020589724
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK56 5600 0030 0203 3002
V zastúpení: Ivan Trimaj – starosta obce
E-mail: starosta@trebostovo.sk
Telefonický kontakt: +421 903 813 922
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BRANO, s.r.o.**
Sídlo: Valča 356, 038 35 Valča
IČO: 47580330
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0032 7321 4657
V zastúpení: Branislav Žila, konateľ spoločnosti
Zápis v obchodnom registri: OR SR Žilina, Odd.: Sro, Vl. č.: 61547/L
E-mail: info@certifikovaneihriskas.sk
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.12.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa a dodať objednávateľovi dielo: „**Detské ihrisko Trebostovo**“ v špecifikácii bližšie v Zmluve určenej (ďalej aj ako „Dielo“).

2. Nakoľko

2.1 termín zhotovenia a dodania Diela bol v Zmluve podmienený aj pripustením jeho financovania formou nenávratného finančného príspevku poskytovaného objednávateľovi a ku dňu uzatvorenia tohto dodatku je možné termín zhotovenia a dodania Diela bližšie určiť a špecifikovať aj vzhľadom k splneniu odkladacej podmienky týkajúcej sa termínu realizácie Diela, k oneskoreniu so splnením odkladacej podmienky ktorej došlo bez zavinenia zhotoviteľa a v období od uzatvorenia Zmluvy do uzatvorenia tohto dodatku došlo k zvýšeniu cien vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela a vzhľadom na pretrvávajúci záujem objednávateľa na zhotovení a dodaní Diela a nutnosť reflektovať na zvýšenie vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela, je teda potrebné upraviť cenu Diela, nakoľko nie je spravodlivé z tu uvedeného dôvodu žiadať od zhotoviteľa zhotovenie a dodanie Diela za pôvodne dohodnutú cenu Diela (aj vzhľadom na značný časový posun v termíne realizácie Diela), dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve a to nasledovne:

Článok 1 Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných práv a povinností vyplývajúcich im zo Zmluvy, a to tak, ako je ďalej uvedené.
2. Na základe dohody zmluvných strán sa čl. III ods. 2 Zmluvy sa mení a nahrádza novým nasledovným znením:

Cena za diela je dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH: 30.100,08,- EUR

DPH 20%: 6.020,02,- EUR

Cena spolu s DPH: 36.120,10,- EUR

3. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že je schopný a pripravený (i) svoje záväzky zo Zmluvy riadne a včas splniť, (ii) bezodkladne po uzatvorení tohto dodatku začať so zhotovovaním Diela, (iii) Dielo za dohodnutých zmluvných podmienok, reflektujúc aj zmeny Zmluvy podľa tohto dodatku, riadne a včas zhotoviť a dodať objednávateľovi bez vád a nedorobkov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny naďalej platné a účinné.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tomto dodatku uvedené inak, pojmy použité v tomto dodatku majú rovnaký význam, ako je im daný podľa Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v súlade s osobitným predpisom.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán konať.

V Trebostove, dňa <u>1. 4. 2023</u>	V Trenčíne, dňa <u>3. 4. 2023</u>
Obec Trebostovo (objednávateľ)	BRANO, s.r.o. (zhotoviteľ)
..... starosta obce konateľ spoločnosti